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Opinnäytetyö käsittelee rakentamista kaavoitetun alueen ulkopuolella sekä siihen so-
vellettavaa lainsäädäntöä. Työssä keskitytään suurilta osin lupiin, jotka ovat tarpeen 
rakennusluvan lisäksi rakennettaessa kaavoittamattomalle alueelle, sekä niihin liitty-
viin luvanhakuprosesseihin. Näiden lisäksi työssä käsitellään myös muita välineitä, 
joilla kunta ohjaa rakentamista alueellaan. 
Hankkeesta riippuen tarvittava lupa rakennusluvan lisäksi rakennettaessa kaavattomal-
le alueelle on joko poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisupäätös. Näihin lupiin liitty-
vien tietojen lisäksi työn tarkoituksena on selkeyttää luvanhakuprosessin kulkua, sekä 
hakemuksen sisältövaatimuksia toimeksiantajalle, S-T Kiinteistöt Oy:lle. Ensisijaisen 
tärkeää työssä on selvittää toimeksiantajayrityksen suunnitteilla olevaan hankkeeseen 
liittyvät faktat sekä toimenpiteet, joita sen toteuttamiseksi on tarpeen suorittaa. 
Tietoja opinnäytetyötä varten on kerätty kirjallisista lähteistä sekä useista monipuolis-
ta ja luotettavaa informaatiota aiheesta sisältävistä Internet-sivustoista, kuten esimer-
kiksi Kouvolan kaupungin ja elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksien kotisivuil-
ta. Lainsäädäntöä on maankäyttö- ja rakennuslain sekä hallintolain osalta hyödynnetty 
työssä erittäin paljon. Tiedon hankinnan apuna työssä on käytetty myös kvalitatiivisen 
tutkimusmenetelmän metodia, teemahaastattelua. Haastattelemalla Kouvolan kaupun-
gin yleiskaavapäällikön viransijaista, työhön on saatu paljon käytännönläheistä sekä 
erittäin asiantuntevaa tietoa. Työhön on tekstin rinnalle tuotu myös kuvioita, jotka 
helpottavat tekstin ymmärtämistä varsinkin, jos aihe ei ole aiemmin tuttu. Lisäksi työ 
sisältää liitteitä, jotka niin ikään osaltaan helpottavat jokseenkin hankalan asian sisäis-
tämistä. 
Opinnäytetyön sisältämät tiedot ovat hyödyllisiä toimeksiantajalle, ja tarjoavat tälle 
käytännönläheistä ja selkeyttävää tietoa monimutkaisesta aiheesta. Kaikilla poik-
keamisilla tapahtuvaa rakentamista yritetään kaavoittamalla välttää, mutta silti tällai-
nen rakentaminen on erittäin yleistä. Luvanhaku rakennettaessa kaavoittamattomalle 
ranta-alueelle on aikaa ja resursseja kuluttava monimutkainen prosessi, jonka selkeyt-
täminen helpottaisi luvanhakijan lisäksi myös luvanvalmistelijoita sekä käsittelijöitä. 
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This thesis deals with the construction of bare area, as well as the applicable law. For 
the most part the thesis focuses on the permissions which are needed if you are build-
ing on a bare area, and also to the permit application processes. Work also includes in-
formation about other tools that helps the municipality to guide the construction in its 
area. 
Depending on the purpose of the construction project, for example positive deviation 
decision is needed on the side of construction permission when building on a bare 
area. It is important that this thesis clarifies to S-T Kiinteistöt Ltd what the permit 
process contains and what are the requirements for application content. The main pur-
pose of this thesis was to clarify the facts about the company’s planned building 
project and the measures which are needed to implement it. 
Information for this thesis has been found from written sources, as well as a number of 
reliable and versatile information containing web sites such as the homepage of Kou-
vola. This thesis contains lot of legislation from law on land use and construction and 
administrative law. This thesis has obtained much professional and practical informa-
tion by interviewing administrator Kari Parjanne, who works for the municipality of 
Kouvola. The thesis also contains pictures and appendices, which are intended to cla-
rify the content of the text, especially if the subject is not previously familiar. 
This thesis offers useful and practical information to S-T Kiinteistöt Ltd from very 
complicated subject. Municipalities try to control construction which happens with 
different kinds of deviations, but still this kind of building is very common. The per-
mit process, when building on a beach-area which is located outside the city zoning, is 
a very complicated process, and it consumes a lot of time and resources. By simplify-
ing the permit process, it would make it easier for all parties. Despite the challenging 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön aiheena on tutkia kunnan välineitä, joilla se ohjaa rakentamista, sekä 
lupia, joita tarvitaan rakennusluvan lisäksi rakennettaessa sellaiselle alueelle, jolla ei 
ole voimassa olevaa kaavaa, tai alueelle, joka on sijoittunut kokonaan kaavoitetun alu-
een ulkopuolelle. Tarkoituksena on toteuttaa monimutkaisesta aiheesta selkeä sekä 
toimeksiantajalle hyödyllistä tietoa tarjoava tiivis tietopaketti. Tavoitteena on antaa 
tarpeellista tietoa rakentamisesta kaavoittamattomalla alueella, niin teoreettisella kuin 
käytännön tasollakin. Myös luvanhakuprosessin kulku, sekä hakemuksen sisältövaa-
timusten selkeyttäminen toimeksiantajalle, S-T Kiinteistöt Oy:lle, on yksi työn priori-
teeteista. 
S-T Kiinteistöt Oy on rakennusalan yritys, joka on aloittanut toimintansa vuonna 
2001. Yrityksen aloittaessa, sen toiminta perustui ainoastaan kiinteistöomistukseen, 
mutta vuonna 2004 yritys alkoi myös remontoida omassa omistuksessaan olevia kiin-
teistöjä. Yrityksen toiminnan laajentuessa se alkoi sekä remontoida että myös rakentaa 
toisten omistuksessa olevia kiinteistöjä.  
Idea opinnäytetyöhön on lähtenyt suunnitelmasta rakentaa toimeksiantajayrityksen 
toimesta mökki. Lopullinen aihe syntyi yrityksen toimitusjohtaja Simo Saarimäen 
kanssa toteutetuista keskusteluista rakennushankkeeseen liittyen. Päätös lopullisesta 
aiheesta syntyi suhteellisen helposti, ja aihe on myös opintojen soveltamisen kannalta 
onnistunut valinta. 
Tutkimusongelmina opinnäytetyössä ovat: Mitä lupia S-T Kiinteistöt Oy tarvitsee ra-
kentaessaan kaavoittamattomalle alueelle, mitkä hankkeeseen liittyvät asiat määrittä-
vät sen, mitä lupaa haetaan, ja mitä ovat ne toimenpiteet, joita on lupaa haettaessa suo-
ritettava?  
Teoriaosuus sisältää tietoa rakentamista ohjaavista välineistä sekä luvista, joita tarvi-
taan rakennettaessa alueelle, johon pelkkä rakennuslupa ei riitä, sekä näihin lupiin liit-
tyvistä luvanhakuprosesseista. Aiheen selkeyttämiseksi tekstin ohelle on tuotu kuvioi-
ta, jotka monesti yksinkertaistavat asiaa, joka ei ole ennestään tuttu. Käytännön tietoa 
aiheesta työhön tuovat Kouvolan kaupungin kaavoituspäällikön viransijaisena toimi-
valta Kari Parjanteelta haastatteluista saadut tiedot. 
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2 RAKENTAMISTA OHJAAVAT VÄLINEET 
Tässä luvussa käsittelen rakentamisen ohjaamisen tarkoitusta sekä eri välineitä, joilla 
rakentamista kunnan toimesta ohjataan. 
On monia hyviä välineitä, joilla on mahdollista ohjata rakentamisen sijoittumista kun-
nan alueella. Kunnan eri osat eroavat toisistaan sekä ympäristön ja maankäytön, että 
liikenneyhteyksien ja rakentamispaineiden osalta. Nämä alueiden eroavuudet vaikut-
tavat niiden välineiden valintaan, joilla rakentamista kunnan alueella ohjataan. Kun 
valitaan rakentamista ohjaavaa välinettä, on hankittava tietoa alueesta, sen mahdolli-
suuksista, ominaisuuksista ja rajoituksista sekä alueella vallitsevasta rakentamistilan-
teesta ja liikenneoloista. (Pihala 2004, 11.) 
Rakentamisen ohjaamisella on tarkoitus edistää 
 hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä 
sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaamista 
 rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin, 
sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin 
ratkaisuihin; sekä 
 rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa hoitoa ja 
kunnossapitoa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 12. §.) 
Kunnan ja muiden sen alueella toimivien aluehallinto- ja sektoriviranomaisten yhteis-
työ on yksi niistä tehtävistä, jota on rakentamisen ohjaamisella tarkoitus edistää. Kun-
ta tekee yhteistyötä esimerkiksi Tiehallinnon kanssa. Tällä yhteistyöllä tavoitellaan 
asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoittuneen hajarakentamisen ja yksityisliittymien 
lupakäytännön johdonmukaisuutta, sekä liikennettä joka on sujuvaa ja turvallista. (Pi-
hala 2004, 11.) 
2.1  Rakennusjärjestys 
Jokaisessa kunnassa on oltava rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen sisältämät 
määräykset voivat poiketa toisistaan kunnan eri alueilla. (Maankäyttö- ja rakennusla-
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ki14. §.) Mikäli rakentamisen määrä kunnassa on vähäistä, on joissain tapauksissa 
mahdollista ohjata kaavoittamattomille alueille sijoittuvaa rakentamista pelkällä ra-
kennusjärjestykselläkin. (Pihala 2004, 11.) 
Rakennusjärjestyksessä annettujen määräysten on määrä edistää kunnan alueella 
suunnitelmallista ja sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ot-
tamista sekä hyvän elinympäristön toteutumista ja säilyttämistä. Näiden määräysten 
tulee olla kohtuullisia maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle. Rakennusjärjes-
tyksen sisältämillä määräyksillä on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi suunnitteilla 
olevan hankkeen rakennuspaikkaan, rakennettavan rakennuksen kokoon sekä sen si-
joittumiseen rakennuspaikalla. Ne voivat ohjailla myös esimerkiksi rakennuksen so-
peutumista ympäristöön tai sen rakentamistapaa. Rakennusjärjestys ohjaa osaltaan 
esimerkiksi myös rakennetun ympäristön kunnossapitoa, vesihuollon järjestämistä se-
kä suunnittelutarvealueen määrittelemistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 14. §.) 
Yksi rakennusjärjestyksessä annettujen määräyksien tehtävistä on myös täydentää 
kaavoitusta. Rakennusjärjestyksen määräysten on kuitenkin oltava sopusoinnussa oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan tai asemakaavan määräysten kanssa, jotta niiden sisältöä 
voitaisiin soveltaa jonkin tietyn alueen kaavoituksen täydentämisessä. Määräysten tu-
lee vastata kunnan tarpeisiin, ja ottaa huomioon myös rakentamisen ohjaamisen tar-
peet alueella. Määräysten tulee olla niin kattavia, että tarve poiketa niistä on vähäinen, 
eikä se ole usein toistuvaa. (Pihala 2004, 12.) 
2.2 Maakuntakaava 
Maakuntakaavan tärkein tehtävä on ohjailla kuntien kaavoitusta sekä tuoda sen avulla 
käytäntöön tavoitteet kuntien alueidenkäytöstä, jotka ovat valtakunnallisesti asetettu. 
Maakuntakaavalla ohjataan harvakseltaan rakentamista kaavoittamattomilla alueilla, 
koska vain harvat sen sisältämät määräykset koskevat suoranaisesti hajarakentamista. 
Maakuntakaava ohjaa asemakaavoitusta vain, jos yleiskaavaa ei ole. (Pihala 2004, 12) 
2.3  Yleiskaava 
Yleiskaava on monipuolinen väline moniin erilaisiin rakentamisen ja muun maankäy-
tön ohjaustarpeisiin. Oikeusvaikutteisella yleiskaavalla voidaan saavuttaa haluttu oh-
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jausvaikutus asemakaava-alueiden ulkopuolella muita välineitä tehokkaammin. (Piha-
la 2004, 13) 
Yleiskaava laaditaan, jotta se ohjaisi kunnan alueella asemakaavoitusta, rakentamista 
sekä muuta maankäyttöä. Riippuen siitä mitä yleiskaavalla halutaan saavuttaa, voi-
daan se laatia muihin yleiskaavoihin verraten hyvinkin erilaiseksi. Yleiskaavat voivat 
olla erilaisia esimerkiksi sisällöiltään, painotuksiltaan, ohjausvaikutuksiltaan sekä esit-
tämistavoiltaan ja tarkkuudeltaan. Yleiskaava voi koskea kokonaista kuntaa, tiettyä 
osaa siitä tai ainoastaan yksittäistä aluetta, joka on tarkoitettu esimerkiksi virkistys- tai 
suojelualueeksi.  Yleiskaavan tavoitteet määrittelevät sen miten sitä toteutetaan. Kos-
ka yleiskaavat poikkeavat sisällöltään sekä tavoitteiltaan toisistaan, niitä myös toteute-
taan käytännössä eri tavoilla. (Pihala 2004, 13.) 
Maankäytön suunnittelussa yleiskaavalla on tärkeä rooli kunnan alueiden kehityksen 
ohjaamisessa. Sen tehtävänä on ohjata kunnan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä, 
sekä sovittaa yhteen niiden toimintoja. Yleiskaavasta saa selville esimerkiksi sen, mi-
hin ollaan rakentamassa, ja myös sen, mitkä alueet säilyvät rakentamattomina. Maan-
käyttö- ja rakennuslaki sisältää yleiskaavan sisältövaatimukset, eli ne asiat, jotka on 
otettava huomioon silloin, kun yleiskaavaa laaditaan. Kunnan päätöksentekoa ohjaa 
oikeusvaikutteinen yleiskaava. Esimerkiksi lupaa rakentamiseen ei saa antaa, mikäli 
se vaikeuttaa oikeusvaikutteisen yleiskaavan toteuttamista. (Lounais-Suomen ympä-
ristökeskus, yleiskaavoitus.) 
On kunnan tehtävä huolehtia yleiskaavan laatimisesta ja sen ajan tasalla pitämisestä. 
Kunnanvaltuusto hyväksyy yleiskaavan. Mikäli kunnat valmistelevat yhteisen yleis-
kaavan, siinä tapauksessa kaavan hyväksymisestä vastaa kuntien yhteinen toimielin ja 
sen vahvistaa ympäristöministeriö. (Lounais-Suomen ympäristökeskus, yleiskaavoi-
tus.) 
2.4  Asemakaava 
Asemakaava on alueidenkäytön suunnitelma, joka antaa edellytykset rakentamiselle. 
Asemakaava pohjautuu yksityiskohtaisesti yleiskaavaan. Sen tehtävänä on ohjata ra-
kentamista sekä muuta maankäyttöä niin, että se edistäisi paikallisia olosuhteita, kau-
punki- ja maisemakuvaa, hyvää rakentamistapaa sekä olemassa olevan rakennuskan-
  10 
 
nan käyttöä. Kunta sekä laatii että hyväksyy asemakaavan. (Kouvolan kaupunki, kaa-
voitus.) 
Asemakaavalla on tarkoitus ohjata kunnan tiettyjen alueiden tulevaa käyttötarkoitusta. 
Se määrittää muun muassa sen mitä säilytetään, mihin saa rakentaa mitäkin ja millä 
tavalla. Esimerkiksi rakennusten koko, sijainti ja käyttötarkoitus määritellään kaavas-
sa. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta tai vaihtoehtoisesti yhtä tonttia. 
(Lounais-suomen ympäristökeskus, asemakaavoitus.) 
Asemakaava on maankäyttö- ja rakennuslain 54. §:n mukaan laadittava niin, että pys-
tytään tarjoamaan edellytykset elinympäristölle, joka on viihtyisä, terveellinen ja tur-
vallinen. Sen avulla alueelle tulee luoda myös mahdollisuudet järjestää tarvittavien 
palvelujen saatavuus sekä järjestää liikenne. Jos alueella mihin asemakaavaa ollaan 
laatimassa, ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, täytyy sen laatimiseksi ottaa osaksi 
huomioon myös yleiskaavan määritetyt sisältövaatimukset. 
2.5  Ranta-asemakaava 
Ranta-asemakaavassa määritetään yksityiskohtaisesti suunnitelmat siitä, miten ranta-
alueita saa käyttää ja kuinka rakentaminen ranta-alueella järjestetään. Kaava laaditaan 
maakunta- tai yleiskaavaan perustuen. Maanomistajalla itsellään on mahdollisuus laa-
tia ranta-asemakaava, mutta sen laatimisesta voi vastata myös kunta. Mikäli ranta-
aluetta koskevaa kaavaa ei ole, voidaan rakennuslupaa alueelle hakea vasta sitten, kun 
on saatu alueelliselta ympäristökeskukselta myönteinen poikkeamispäätös. (Kouvolan 
kaupunki, rantarakentaminen) 
2.6  Suunnittelutarvealue 
Kunnalla on suunnittelutarvealueella muihin alueisiin verrattuna paremmat mahdolli-
suudet ohjata rakentamisen sijoittumista. Suunnittelutarvealue tarkoittaa aluetta, jonka 
käyttämisen edellytyksenä on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin. Näitä erityisiä toi-
menpiteitä ovat mm. teiden, vesijohdon tai viemärin rakentaminen. Esimerkiksi aluet-
ta, joka liittyy suoraan päätiehen, ja saattaa sen vuoksi vaatia suunnittelua meluhaitto-
jen sekä liikennejärjestelyjen vuoksi, voidaan kutsua suunnittelutarvealueeksi. Alueen 
suunnittelutarve voi perustua myös kunnassa vallitseviin maisemallisiin ja rakennus-
kulttuurisiin arvoihin. (Pihala 2004, 15.) 
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Kunta voi maankäyttö- ja rakennuslain 16. §:n mukaan määrittää alueita suunnittelu-
tarvealueiksi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä. Suunnitte-
lutarvealueeksi kunta voi määrittää alueen, joka sijaitsee sellaisella alueella, mihin on 
odotettavissa suunnittelua vaativaa yhdyskuntakehitystä tai alueella, jossa on tarpeel-












Kuva 1. Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä (Päijät-Hämeen liitto, aluesuunnittelu) 
 
3 RAKENTAMISEN LUVAT KAAVOITETUN ALUEEN ULKOPUOLELLA 
Tässä luvussa käsittelen lupia, jotka ovat rakennusluvan lisäksi tarpeen rakennettaessa 
kaavoitetun alueen ulkopuolelle. Lisäksi käsittelen myös näihin lupiin liittyvää haku-
prosessia, kuten esimerkiksi hakemusten sisältövaatimuksia sekä tarvittavia toimenpi-
teitä lupahakemusten täydentämiseksi.  
Kunta pystyy kaavoittamisen lisäksi ohjailemaan alueidensa käyttöä tekemällä yksit-
täisiä kielteisiä ja myönteisiä päätöksiä siitä, ovatko kaavoitettujen alueiden ulkopuo-
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lelle sijoittumassa olevat hankkeet mahdollisia toteuttaa. Kaavoituksen tarkoituksena 
on luoda erilaisille hankkeille mahdollisuuksia sijoittua kunnan alueelle ja sen avulla 
kunta pystyy myös määrittämään alueitaan eri käyttötarkoituksiin. Tällä tavoin kunta 
pääsee myös toteuttamaan omien alueidensa kehittämistavoitteita. Kaikki kunnan alu-
eelle suunnitteilla olevat hankkeet eivät siis sijoitu kaavoitetulle alueelle, vaan joskus 
hankkeita halutaan sijoittaa myös kaavoitetun alueen ulkopuolelle. (Pihala 2004, 7.) 
Kun hanketta suunnitellaan toteutettavaksi kaavoitetun alueen ulkopuolelle, pystytään 
esimerkiksi sen lopullista sijoittumista rakennuspaikalla ohjailemaan suunnittelutarve-
ratkaisuilla ja poikkeamispäätöksillä paremmin, kuin jos alueelle saisi rakentaa aino-
astaan niin sanotulla suoralla rakennusluvalla. (Pihala 2004, 17.) Silloin kun hankkeen 
toteuttamiseksi ei tarvita suunnittelutarveratkaisua eikä poikkeamispäätöstä, pelkkä 
rakennuslupa riittää. (Pihala 2004, 19.) 
3.1  Poikkeamispäätökset 
Niissä tapauksissa, joissa hanke halutaan toteuttaa kaavoitetun alueen ulkopuolella, on 
kunnalla silloin mahdollisuus erityisestä syystä myöntää poikkeus niin kielloista, 
säännöksistä ja määräyksistä, kuin myös muista maankäyttö- ja rakennuslaissa määri-
tetyistä rajoituksista, jotka koskevat kaavoittamattomalle alueelle rakentamista tai 
muuta siihen suunniteltua toimenpidettä.  Kun suunnitteilla olevan hankeen rakenta-
minen on tarkoitus toteuttaa kaavoittamattomalla alueella, on sitä varten saatava lupa 
poiketa esimerkiksi yleiskaavasta, rakennuskiellosta tai rakennusjärjestyksestä. (Pihala 
2004, 18.) Kouvolan kaupungissa poikkeuslupaa haetaan yleisimmin asemakaava- tai 
rantayleiskaavamääräyksistä. (Kouvolan kaupunki, rakentaminen haja-asutusalueelle.) 
Poikkeamisen myöntäminen hankkeelle vaatii toteutuakseen aina erityisen syyn. Eri-
tyisten syiden pitää liittyä maankäyttöön, rakennushankkeeseen tai rakennuspaikkaan. 
Nämä syyt eivät siis voi olla seikkoja, jotka liittyvät esimerkiksi hakijan henkilökoh-
taisiin olosuhteisiin. Maankäyttöön liittyviä erityisiä syitä poikkeusmenettelyssä voi-
vat olla esimerkiksi muuttuneet olosuhteet alueella ja kaavojen vanhentumiset. Erityi-
senä syynä voidaan pitää myös sitä, jos hanke ei toteutuessaan vaikuta suuresti alueen 
maankäyttöön. (Pihala 2004, 18.) Erityisiin syihin liittyvät vaatimukset riippuvat täy-
sin siitä millaisesta poikkeamisesta on kysymys. Jokainen tapaus on yksilöllinen, ja 
sen vuoksi poikkeamiseen edellyttäviä erityisiä syitä tuleekin tarkastella tapauskohtai-
semmin kuin yleisellä tasolla. (Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 530.) 
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Jotta poikkeusluvan myöntäminen sitä tavoittelevan hankkeen toteuttamiseksi olisi 
mahdollista, on varmistettava, että se ei haittaa alueita ohjaavaa kaavoitusta tai sen to-
teuttamista eikä se myöskään vaikuta negatiivisesti alueen käyttömahdollisuuksiin. 
Luonnonsuojeluun sekä rakennetun ympäristön suojelemiseen liittyvien tavoitteiden 
saavuttaminen ei niin ikään luvan myöntämisen myötä saa hankaloitua, eikä hankkeen 
toteutuminen saa aiheuttaa alueella toistuvaa eikä merkittävää rakentamista. (Jääske-
läinen & Syrjänen 2003, 532.)  
Kun aiotaan poiketa määräyksistä, joita on hankkeen rakentamispaikan suhteen asetet-
tu, tulisi poikkeamisen näissä tapauksissa johtaa aina säännösten mukaista rakentamis-
ta parempaan tulokseen, esimerkiksi liikenneolojen, palvelutason ja rakennuksen käy-
tön osalta. Poikkeamisen erityinen syy voi liittyä esimerkiksi 
 asemakaavan toteutumiseen ja sen edistämiseen 
 alueen kokonaissuunnitelman toteutumisen edistämiseen 
 ympäristön terveellisyyden tai turvallisuuden edistämiseen 
 tilanteen tai määräysten muuttumiseen asemakaavan laadinnan jälkeen 
 kaupunkikuvan parantamiseen, rikastuttamiseen tai eheyttämiseen 
 asuinolojen sekä asuin- tai toimintaympäristön parantamiseen 
(Helsingin rakennusvirasto, poikkeaminen.) 
3.2  Suunnittelutarveratkaisut 
Kuten jo edellä mainittiin, tarkoitetaan suunnittelutarvealueella kaavoittamatonta alu-
etta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on ryhdyttävä erityisiin toi-
menpiteisiin. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 16. §.) Suunnittelutarvealueiksi kutsutaan 
maankäyttö- ja rakennuslain nojalla alueita, jotka vanhassa rakennuslaissa luokiteltiin 
taaja-asutusalueiksi. (Kouvolan kaupunki, rakentaminen haja-asutusalueelle.) 
Usein, ennen kuin pystytään myöntämään rakennuslupaa alueelle, jolla ei ole voimas-
sa olevaa asemakaavaa, on mahdollista, että hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan suun-
nittelutarveratkaisu. Siinä punnitaan edellytyksiä rakennusluvan myöntämiselle. 
Suunnittelutarvemenettelyssä on kyse siis siitä, voiko kyseessä olevalle suunnittelu-
tarvealueelle rakentaa eli täyttyvätkö ne vaaditut edellytykset, jotka ovat maankäyttö- 
ja rakennuslaissa määritetty. Ne suunnittelutarvealueet, jotka kaikissa tapauksissa, 
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hankkeesta riippumatta tarvitsevat kaupungilta suunnittelutarveratkaisun, ovat määri-
teltynä kaupungin rakennusjärjestyksessä. Kuitenkaan ne ranta-alueet, jotka ovat si-
joittuneet tämän kaltaisten suunnittelutarvealueiden sisäpuolelle ja omaavat voimassa 
olevan ranta-asemakaavan, eivät suunnittelutarveratkaisua tarvitse. (Kouvolan kau-
punki, rakentaminen haja-asutusalueelle.) 
Suunnittelutarveratkaisupäätöksen tekemistä varten on otettava huomioon ne maan-
käyttö- ja rakennuslaissa asetetut määräykset, jotka koskevat tällaiselle alueelle raken-
tamista. Jotta suunnitellun hankkeen toteutus alueelle olisi mahdollista, tulisi suunnit-
telutarveratkaisulla toteutettavan rakentamisen edistää alueen yhdyskuntakehitystä ja 
rakennettavan rakennuksen on myös sopeuduttava maisemaan esimerkiksi rakennus-
materiaaleiltaan tai ulkonäöltään. On olennaista, että suunnittelutarvealueelle raken-
taminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, eikä myöskään näiden alueiden käytön 
tavoitteiden tai virkistystarpeiden toteutumiselle. Ensisijaisen tärkeää on, että hank-
keen toteuttaminen ei suunnittelutarvealueella vaikuta heikentävästi sen luonnon- sekä 
kulttuuriympäristöarvojen säilymiseen, eikä se myöskään saa aiheuttaa haitallisia vai-
kutuksia ympäristölleen. Rakentamisen ei myöskään tule johtaa siihen, että se aiheut-
taisi alueella merkittävää rakentamista. (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 137. §.) Myön-
teisen suunnittelutarveratkaisupäätöksen saavuttamiseksi tulee kaikkien edellä mainit-
tujen maankäyttö- ja rakennuslaissa määritettyjen edellytysten täyttyä. (Pihala 2004, 
26.) 
3.3 Hakemusten valmistelu 
Kaavoituksella ja rakennusjärjestyksellä tapahtuvan alueiden ohjauksen lisäksi kun-
nalla on mahdollisuus ohjata alueidensa käyttöä kaavoittamattomien alueiden raken-
tamiseen liittyvillä lupaprosesseilla. Kunta pystyy näiden lupaprosessien avulla ohjai-
lemaan hajarakentamista omien tavoitteidensa mukaisesti, niin toteutettavien hankkei-
den määrien kuin sijoittumisenkin osalta. (Pihala 2004, 21.) 
Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemuksiin liittyvä päätöksenteko on viran-
omaistoimintaa. Lupaviranomaisena voi toimia joko kunnallinen viranhaltija, kuten 
kaavoituspäällikkö, tai luottamuselin, eli esimerkiksi tekninen lautakunta. Lupaviran-
omaisen vastuu päätöksentekijänä on huolehtia, että maankäyttö- ja rakennuslaissa 
määritetyt lupaedellytykset täyttyvät. (Pihala 2004, 21.) 
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3.3.1  Lupahakemuksen sisältö 
Lupahakemukseen, jolla poikkeamisia ja suunnittelutarveratkaisuja haetaan, on liitet-
tävä tarvittavat asiakirjat. Näitä asiakirjoja ovat 
 ympäristökartta, jonka tehtävä on osoittaa alueen sijainti, sekä asemapiirros, 
josta selviää jo olemassa olevat ja suunnitellut rakennukset, sekä muut raken-
tamiseen liittyvät toimenpiteet rakennuspaikalla 
 asiakirja, mikä osoittaa rakennuspaikan hallinnan, esimerkiksi lainhuutotodis-
tus 
 selvitys kuulemisen suorittamisesta, mikäli hakija on sen itse jo suorittanut 
(Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 535.) 
 
Hakemukseen liitettyjen asiakirjojen lisäksi siihen on luvanvalmistelijan toimesta lii-
tettävä arviot hankkeen aiheuttamista vaikutuksista alueeseen sekä perustelut siitä, 
miksi haettava poikkeuslupa tai suunnittelutarveratkaisu on tarpeellinen. Lupavalmis-
telijana voi toimia esimerkiksi kaupungin kaavoituspäällikkö. Ennen kuin päätöstä 
poikkeamisesta tai suunnittelutarveratkaisusta voidaan tehdä, on hakemuksen sisället-
tävä kaikki edellä mainitut tiedot hankkeesta. (Pihala 2004, 21.) 
Lupavalmistelijan tulee päätöksentekoa varten hankkia mahdollisimman paljon infor-
maatiota hankkeista ja alueista, joihin poikkeamispäätös- ja suunnittelutarveratkaisu-
hakemuksia on kohdistettu. Näiden tietojen avulla arvioidaan edellytyksiä lupien 
myöntämiselle. (Pihala 2004, 21.) Tärkeitä tietoja lupakäsittelyä varten ovat tiedot liit-
tyen rakennuspaikkaan ja hankkeeseen, sen ympäristöön, alueen suunnittelutilantee-
seen sekä maanomistukseen. Näihin liittyvää tietoa kaavatilanteen lisäksi ovat esimer-
kiksi hankkeen sekä rakennuspaikan koko, sijainti sekä rakentamispaine alueella. 
Myös tiedot hankkeen käyttötarkoituksesta ja sen soveltumisesta alueelle ovat tärkeitä. 
Esimerkiksi maanomistukseen liittyvien tosiseikkojen selvittäminen antaa tietoa muun 
muassa siitä, miten hankkeen toteutuminen vaikuttaa naapuriin. (Pihala 2004, 22.) 
3.3.2 Kuuleminen 
Kun hankkeen toteuttamiseksi haetaan poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua, 
on sitä koskevasta hakemuksesta ilmoitettava hankkeen rakennuspaikan naapureille. 
Kun tieto hakemuksesta on annettu naapureille, on heille varattava seitsemän päivää 
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aikaa ilmaista omat mielipiteensä hankkeen toteuttamiseen liittyen. (Maankäyttö- ja 
rakennusasetus 86. §.) Kuuleminen siis tarkoittaa sitä, että naapureille ilmoitetaan ra-
kennushakemuksen vireille tulosta, ja annetaan heille mahdollisuus ilmaista omia 
huomautuksia hankesuunnitelmaan liittyen. Suunnitelmaa ei kuitenkaan tarvitse aina 
muuttaa naapurien huomautusten mukaisesti, eikä lupapäätöksen tekemistä estä se, jos 
naapuri ei vastaa kuulemiseen. (Helsingin rakennusvalvontavirasto, naapureiden kuu-
leminen lupahakemuksesta.) 
Kuuleminen suoritetaan lähettämällä naapureille tavallinen kirje, jossa ilmoitetaan lu-
pahakemuksen vireille tulosta. Seitsemän päivän päästä katsotaan, että kirje on tullut 
naapurin tietoon, ja tästä eteenpäin naapurilla on vähintään seitsemän päivää aikaa 
tehdä huomautuksensa hankkeesta. Mikäli luvanhakija suorittaa kuulemisen, voi hän 
lähestyä naapureitaan myös henkilökohtaisesti kirjeen sijasta. (Helsingin rakennusval-
vontavirasto, naapureiden kuuleminen lupahakemuksesta.) 
Luvanhakua varten on naapureiden lisäksi suoritettava kuuleminen myös niille, joiden 
olosuhteisiin, työntekoon tai asumiseen hankkeen toteutuminen mahdollisesti vaikut-
taisi (Jääskeläinen, Syrjänen, 535.) Naapuriksi määritellään maankäyttö- ja rakennus-
lain 133. §:ssä viereisen tai vastapäätä sijaitsevan kiinteistön tai muun alueen omistaja 
ja haltija. Kiinteistö, jolla on yksikin yhteinen rajapiste rakennuspaikan kanssa, on 
naapuri. Naapuri on kyseessä myös silloin, kun kiinteistö sijaitsee kadun toisella puo-
lella tai vinottain vastapäätä. Kiinteistön omistaja sekä sen mahdollinen vuokraoikeu-
denhaltija katsotaan molemmat naapureiksi, joten molempia on kuultava. (Helsingin 
rakennusvalvontavirasto, naapureiden kuuleminen lupahakemuksesta.) 
Hankkeesta riippuen, siihen liittyvä kuuleminen toteutetaan laajemmin tai suppeam-
min. Suppeampi kuuleminen toteutetaan niissä tapauksissa, kun lupahakemus koskee 
jo olemassa olevaan rakennukseen suoritettavia toimenpiteitä, jolloin rakentaminen ei 
vaikuta ympäristöön niin laajalti. Jos taas alueelle suunnitellaan kokonaan uuden ra-
kennuksen rakentamista, on kuultavien piiri tällöin laajempi. (Jääskeläinen & Syrjä-
nen 2003, 535.) 
Luvanhakijalla on mahdollisuus suorittaa naapurien kuuleminen itsenäisesti, ja tällöin 
hakemukseen tulee liittää selvitys siitä, että kuuleminen on suoritettu. Mikäli kuule-
minen on hakijan toimesta suoritettu oikein, ei kunnan järjestämää kuulemista tarvitse 
toteuttaa. (Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 535.) Jos kunta toteuttaa kuulemisen, voi se 
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periä hakijalta kustannuksia sen suorittamisesta. Kouvolan kaupungissa kustannukset 
ovat noin 40 euroa/naapuri, ja kunnan suorittamana kuuleminen vie noin neljä viik-
koa. (Kouvolan kaupunki, ohje poikkeamislupamenettelyyn.) Jos hanketta varten pitää 
suorittaa laajempi kuuleminen, on asiasta tällöin ilmoitettava myös kunnan ilmoitus-
taululla sekä ainakin yhdessä hankkeen alueella yleisessä levikissä olevassa sanoma-
lehdessä. (Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 535.) 
3.3.3 Lausunnot 
Jotta hanketta pystyttäisiin arvioimaan monipuolisesti kaikilta osin, ovat eri viran-
omaisten lausunnot usein tarpeellisia. Näiden tarvittavien lausuntojen hankkiminen on 
lupavalmistelijan tehtävä. (Pihala 2004, 23.) Jossain tapauksissa lausuntojen hankki-
minen viranomaisilta on pakollinen toimenpide. Lausunnon pyytäminen on pakollista 
esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa päätöksen poikkeamisesta tekee alueellinen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Näitä päätöksiä tehdessään ELY-keskuksen on 
saatava lausunto siltä kunnalta, johon hanke on sijoittumassa. (Jääskeläinen & Syrjä-
nen 2003, 536.) 
Kunnan on pyydettävä alueelliselta ELY-keskukselta lausunto aina silloin, kun ky-
seessä oleva hanke koskee 
 aluetta, jota koskevat erityiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 luonnonsuojelun kannalta merkittävää aluetta 
 rakennussuojelun kannalta merkittävää kohdetta tai aluetta 
 maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi varattua aluetta. 
(Pihala 2004, 23.) 
Naapurikunnan lausunto hakemusta varten on hankittava niissä tapauksissa, joissa 
hankkeen toteuttaminen vaikuttaisi huomattavasti sen maankäyttöön (Maankäyttö- ja 
rakennuslaki 173. §.) Tarvittaessa lausuntoja voidaan hankkia sellaisiltakin tahoilta, 
jotka lausunnoillaan selkeyttävät hankkeen vaikutuksia sekä myötävaikuttavat lupa-
edellytysten arviointia (Pihala 2004, 23.) Kuvassa 2 selkeytetään lupaprosessin eri 
vaiheita. 
 








Kuva 2. Lupaprosessi (Pihala 2004, 25) 
 
4 PÄÄTÖKSENTEKO  
Tässä luvussa käsittelen niitä tahoja, joilla on päätösvalta poikkeamispäätöksissä ja 
suunnittelutarveratkaisuissa, sekä sitä, mitkä seikat vaikuttavat siihen, kuka päätöksen 
hankkeesta tekee. Käsittelen myös niitä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sen jälkeen, 
kun päätös poikkeamisesta tai suunnittelutarveratkaisusta on annettu. 
Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemuksia arvioidaan monipuolisesti, ja siksi 
hakemusten sisällön perusteella, lupavalmistelijan toimesta tehtäviä päätösesityksiä on 
tärkeää valmistella tunnollisesti, vaikka se joskus se saattaakin pidentää hakemusten 
käsittelyaikaa. Nämä toimenpiteet ovat erityisen tärkeitä siitä syystä, että pystytään 
turvaamaan luvanhakijoille tasapuolinen ja johdonmukainen lupakäsittely. Jokainen 
lupapäätös voi vaikuttaa muista hankkeista tehtäviin päätöksiin sen vuoksi, että toisi-
aan vastaavat lupahakemukset tulee aina käsitellä samalla tavalla. (Pihala 2004, 24.) 
Poikkeuslupaa sekä suunnittelutarveratkaisua hakiessaan luvanhakijan pääasiallinen 
tehtävä on toimittaa luvanvalmistelijalle tietoja hankkeesta ja sen vaikutuksista aluee-
seen. Kattavat tiedot helpottavat valmistelijan työtä ja auttavat luomaan selkeän sekä 
yksityiskohtaisen päätösesityksen. Hyvin toteutettu taustatyö ja monipuoliset peruste-
lut sekä helpottavat että myös nopeuttavat päätöksentekoa. (Pihala 2004, 24.) 
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4.1  Päätösvalta 
Rakennusluvan erityisten edellytysten harkinta, eli suunnittelutarveratkaisu on laajen-
nettua kunnan toimivallassa olevaa rakennuslupaharkintaa (Jääskeläinen & Syrjänen 
2003, 529.) Päätökset suunnittelutarveratkaisuista tehdään kunnan sisällä. Kunta mää-
rittelee omassa johtosäännössään sen, kuka tekee päätöksen suunnittelutarveratkaisuis-
ta. (Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 482.) Johtosääntö sisältää määräyksiä eri viran-
omaisista, niiden tehtävistä, toiminnasta sekä toimivallan jaosta. (Kouvolan kaupunki, 
hallintosääntö.) Päätöksentekijänä voi toimia yksittäinenkin viranhaltija, mutta 
useimmiten sen tekeminen on esimerkiksi kunnanhallituksen tehtävä. (Jääskeläinen & 
Syrjänen 2003, 482.) Kouvolan kaupungissa päätökset suunnittelutarveratkaisuista te-
kee pääasiassa tekninen lautakunta, mutta suojelukohteita, rakennuskieltoalueita ja 
kaavoittamatonta ranta-aluetta koskevista luvista tekninen lautakunta antaa ainoastaan 
lausuntonsa asiasta ja päätöksen tekee Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus. (Kouvolan kaupunki, ohje suunnittelutarveratkaisumenettelyyn.) 
Lähtökohtaisesti päätökset poikkeamisista kuitenkin tekee kunta. Kunta voi myöntää 
poikkeamisen esimerkiksi oikeusvaikutteisen kaavan käyttötavoitteista, määräyksistä, 
rakennuskiellosta sekä rakennusjärjestyksestä. (Pihala 2004, 18.) Kunta ei voi kuiten-
kaan myöntää poikkeusta kun kyse on 
 asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta  
 rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä 
 ranta-alueelle rakennettavasta uudesta rakennuksesta, jossa ei ole voimassa 
rantarakentamista ohjailevaa kaavaa 
 sellaiselle alueelle rakentamisesta, jolla on hyväksytty asemakaava tai asema-
kaavan muutos, mutta siitä tehty hyväksytty päätös ei ole vielä lainvoimainen 
(Kouvolan kaupunki, rakentaminen haja-asutusalueelle) 
Edellä mainituissa tapauksissa päätöksen poikkeamisesta tekee alueellinen ympäristö-
keskus. Kunta antaa näissä tapauksissa oman lausuntonsa hakemuksesta. (Pihala 2004, 
19.) 
Kuten suunnittelutarveratkaisuissa, myös poikkeamispäätöksien toimivalta on vapaasti 
järjestettävissä kunnan sisällä sen omin johtosääntöratkaisuin. Useimmiten poikkeuk-
sen myöntävä viranomainen on rakennusvalvontaviranomainen tai kunnanhallitus, 
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mutta päätöksen voi tehdä kokonaisuudessaan myös jokin kunnallinen lautakunta. 
(Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 529). Kouvolan kaupungissa poikkeamispäätöksien 
tekemisestä vastaa pääasiassa, joitain tapauksia lukuun ottamatta, tekninen lautakunta 
(Kouvolan kaupunki, rakentaminen haja-asutusalueelle.)  
4.2  Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta 
Teknisen lautakunnan tehtävänä on järjestää kunnassa teknisiä palveluita. Sen pitää 
huolehtia useista säännösten mukaan kunnalle tarkoitetuista tehtävistä, paitsi niistä 
jotka ovat säädetty tai määrätty muille toimielimille. Teknisien palveluiden tehtävänä 
on osaltaan luoda ja ylläpitää toimivaa ja turvallista elinympäristöä asumiselle, työs-
kentelylle sekä harrastamiselle. Teknisen lautakunnan tehtäviin sisältyy myös joitain 
lupa-, valvonta- ja muita viranomaistehtäviä, koskien maankäyttö- ja rakennuslakia, 
jätelakia, kiinteistömuodostamislakia, kiinteistörekisterilakia, maantielakia, vesihuol-
tolakia, romuajoneuvolakia, puhtaanapidosta ja yksityisistä teistä annettuja lakeja, lu-
nastuslakia sekä julkista liikennettä koskevia säännöksiä. (Kouvolan kaupunki, hallin-
tosääntö.) 
Tekninen lautakunta 
 päättää edellä mainittuihin lakeihin liittyvät asiat 
 päättää vaikutuksiltaan vähemmän merkittävien asemakaavojen ja asemakaa-
vamuutosten hyväksymisestä  
 päättää valtuuston määrittelemissä rajoissa kiinteän omaisuuden ostamisesta, 
myymisestä ja vaihtamisesta 
 päättää kiinteän omaisuuden vuokralle antamisesta tai ottamisesta. 
 päättää poikkeamisista niissä tapauksissa, jotka ovat maankäyttö- ja rakennus-
laissa määritetty  
 ratkaisee suunnittelutarvealueella rakennusluvan erityiset edellytykset 
 päättää tonttien hinnat ja vuokrat 
(Kouvolan kaupunki, hallintosääntö.)  
4.3   Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia on 15 kappaletta ja niihin on kasattu teh-
täviä Työ- ja elinkeinokeskuksista, alueellisilta ympäristökeskuksilta, läänihallitusten 
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sivistysosastolta, tiepiireistä sekä Merenkulkulaitokselta. Samaan aikaa perustettiin 
myös aluehallintovirastoja, joihin osa tehtävistä siirtyi. (ELY- keskukset, Elinkeino-, 
liikenne-, ja ympäristökeskus.) 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset on vastuussa ympäristön osalta alueelli-
selta ympäristökeskukselta siirtyneistä tehtävistä toimialueellaan. Tehtäviä ovat ympä-
ristön- ja luonnonsuojelu, kulttuuriympäristön hoito, alueiden käytön ja rakentamisen 
ohjaaminen, vesivarojen käyttö ja hoito sekä ympäristön tilan seuranta. (ELY- kes-
kukset, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.) 
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävä on edistää ja 
ohjata kuntien maankäytön suunnittelua ja rakentamista Kymenlaaksossa ja Etelä-
Karjalassa niin, että huomioon otettaisiin niin valtakunnalliset tavoitteet alueidenkäy-
tön suhteen sekä muut alueiden käyttöön ja rakentamiseen liittyvät maankäyttö- ja ra-
kennuslain säännökset. (Kaakkois-suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus, 
tehtävät ja toiminta.) 
Poikkeamisista Kouvolan alueella Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus päättää silloin kun kyseessä on hanke, johon kunta ei voi myöntää poikkeus-
ta, ks. s. 19. (Kouvolan kaupunki, rakentaminen haja-asutusalueelle.) 
4.4 Päätöksen jälkeiset toimenpiteet 
On lupapäätös poikkeamisesta tai suunnittelutarveratkaisusta sitten myönteinen tai 
kielteinen, on sen sisällettävä yksityiskohtaiset perustelut siitä, miten päätökseen on 
päädytty. Päätöksen perustelut ovat erityisen tärkeitä hakijan oikeusturvan kannalta 
sekä myös mahdollisessa muutoksenhakutilanteessa. (Pihala 2004, 24.) 
Se, kuinka laajat perustelut päätöksestä tulee antaa, riippuu kyseessä olevasta hank-
keesta ja siihen liittyvistä seikoista. Päätöksestä annettujen perustelujen tulee olla yk-
sityiskohtaisia, ja ei riitä, jos perusteluissa ilmoitetaan, että maankäyttö- ja rakennus-
laissa määritetyt edellytykset täyttyvät, vaan on myös eriteltävä, mitkä edellytyksistä 
täyttyvät tai eivät täyty, ja se, mitkä seikat vaikuttavat edellytysten olemassa oloon tai 
niiden puuttumiseen. (Pihala 2004, 24.) 
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Myönteisessä suunnittelutarve- tai poikkeamispäätöksessä on aina määriteltynä aika, 
jonka kuluessa hanketta koskevaa rakennuslupaa on haettava. Luvan voimassaoloaika 
on enintään kaksi vuotta, eikä päätöksen voimassaoloaikaa voida jatkaa. (Pihala 2004, 
24.) Rakennuslupaa voi hakea myös lainvoimaa vailla olevan poikkeamispäätöksen 
perusteella, mutta tällöin rakennusluvassa on määrättävä, että rakentamista ei saa 
aloittaa, ennen kuin poikkeamispäätös on tullut lainvoimaiseksi (Helsingin rakennus-
virasto, poikkeaminen.) 
4.4.1 Päätöksestä tiedottaminen 
Ennen päätöksen antamista, siitä ilmoitetaan päätöksen tehneen viranomaisen ilmoi-
tustaululla (Pihala 2004, 39.) Ilmoitus sisältää tiedon viranomaisesta, sen mihin asiaan 
päätös liittyy sekä päätöksen antamispäivän. Siitä tulee myös ilmetä sen henkilön nimi 
ja yhteystiedot, jolta saa lisätietoja päätöksestä. (Hallintolaki 44. §.) Ilmoitus päätök-
sestä tulee pitää ilmoitustaululla vähintään niin kauan, että oikaisuvaatimuksille tai va-
litusoikeudelle varattu aika on mennyt umpeen. (Pihala, 2004, 39.) Kuvassa 3 on ku-
vattu lupapäätöksen antamista sen julkipanon jälkeen. 
  
   
 
  
Kuva 3. Päätöksen antaminen julkipanon jälkeen (Pihala 2004, 39) 
Päätös poikkeamisesta ja suunnittelutarveratkaisusta toimitetaan hakijalle. Hakijan li-
säksi päätös tulee toimittaa tarvittaville viranomaisille, sekä niille, joita on kuultu 
hankkeen tiimoilta. Tiedon päätöksestä saavat myös ne, jotka ovat sitä erikseen pyytä-
neet. Alueelliselle ympäristökeskukselle tulee toimittaa kunnan tekemä päätös välit-
tömästi päätöksenteon jälkeen. (Maankäyttö- ja rakennusasetus 174. §.) Päätös on hy-




















  23 
 
4.4.2 Muutoksenhaku 
Päätökseen, johon saa valittamalla hakea muutosta, tulee liittää valitusosoitus. Vali-
tusosoituksen on sisällettävä tiedot valitusviranomaisesta, viranomaisesta, jolle vali-
tuskirjelmä on toimitettava, sekä valitusaika. Sen tehtävänä on myös auttaa valituksen-
tekijää toimimaan oikein valitusta tehdessään, esimerkiksi antamalla tietoa valituskir-
jelmän sisällöstä, liitteistä sekä sen perille toimittamisesta. (Hallintolaki 47. §.) 
Valitusoikeus poikkeamispäätöksestä sekä suunnittelutarveratkaisusta on 
 viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla; 
 sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun 
käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; 
 sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomatta-
vasti vaikuttaa; 
 sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; 
 kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikut-
taa; 
 toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena 
on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen 
taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; 
 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella 
 muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa                            
(maankäyttö- ja rakennuslaki 193. §.)  
Tapauksissa, joissa viranhaltija tekee päätöksen, tulee päätöksestä tehdä oikaisuvaati-
mus toimielimelle 14 päivän aikana päätöksen antamispäivästä. Oikaisuvaatimuksen 
käsittelee luottamuselin. Kun kunnanhallitus, lautakunta tai alueellinen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus tekee päätöksen, silloin päätöksestä valitetaan suoraan hal-
linto-oikeuteen. Tällöin valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Hallinto-
oikeuden päätöksestä tulee valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kulues-
sa. (Pihala 2004, 40.) Kuvassa 4 kuvataan muutoksenhakuprosessia. 
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                                     oikaisupyyntö valitus 
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Kuva 4. Muutoksenhaku (Pihala 2004, 40) 
 
5 HANKKEEN RAKENTAMINEN RANTATONTILLE 
Tässä luvussa syvennyn käytännönläheisemmin rakentamiseen kaavoittamattomalla 
alueella. Luvussa perehdytään toimeksiantajayrityksen lisäksi myös sen suunnitteilla 
olevaan hankkeeseen ja siihen, mikä on oikea lupa rakennusluvan lisäksi, jota yrityk-
sen suunnitteilla olevan hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan. 
5.1  S-T Kiinteistöt Oy 
S-T Kiinteistöt Oy on vuonna 2001 perustettu perheyritys. Sillä on kolme osakkeen-
omistajaa, ja kahden osakkeenomistajan lisäksi se työllistää kolme henkilöä. Remont-
ti- ja rakennustehtävissä toimii neljä henkilöä sekä toimistotöistä vastaa yksi henkilö. 
Kun yritys aloitti toimintansa vuonna 2001, sen toiminta perustui ainoastaan kiinteis-
tönomistukseen. Toiminnan laajentuessa vuonna 2004, yritys alkoi remontoida omassa 
omistuksessaan olevia kiinteistöjä ja vuokrasi tai myi niitä eteenpäin. Pian tämän jäl-
keen yritys aloitti myös muiden omistuksessa olevien kiinteistöjen remontoinnin sekä 
uusien kiinteistöjen rakentamisen. Viimeisen vuoden aikana yritys on tehnyt yhteis-
työtä myös useiden taloyhtiöiden kanssa esimerkiksi remontoimalla lukuisia kerrosta-
lohuoneistoja. 
Yrityksen asiakaskunta koostuu tällä hetkellä hyvin tasaisesti niin yksityishenkilöistä 
kuin myös yrityksistä. Yksityishenkilöiden kaipaamat palvelut painottuvat selkeästi 
enemmän rakennusavun tarpeeseen, kun taas yritysten tarpeet ovat painottuneet 
enimmäkseen heidän hallinnassaan olevien huoneistojen remontointiin. 
             
Viranhaltija 





                              
KHO 
                   
Toimielin 
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S-T Kiinteistöt Oy:n toiminta on vuosien aikana laajentunut huomattavasti ja laajenee 
entisestään. Tälläkin hetkellä yritys kokee suurta muutosten aikaa, kun sen rinnalle pe-
rustetaan toimimaan toinen yritys. Jatkossa S-T Kiinteistöt Oy tulisi keskittymään 
pääasiassa tavaroiden hankintaan, ja vierelle tuleva yritys tulee toimimaan yhteistyös-
sä rakennus- ja remontointipalveluita tarvitsevien asiakkaiden kanssa. Rinnalle tule-
valla yrityksellä tulee kuitenkin olemaan samat osakkeenomistajat. 
Valmiina yritystoiminnan sekä asiakaskunnan kasvuun, on yritys aloittanut markki-
nointiviestinnän keinojen hyödyntämisen osana toimintaansa. Yrityksen tunnettuutta 
pyritään lisäämään muun muassa lehtimainonnalla, kotisivuilla sekä yrityksen logoin 
painetuilla vaatteilla ja autoteippauksilla. Aiemmin vain kahden työmiehen voimin 
toiminut yritys ei ole aikaisemmin nähnyt tarvetta mainonnalle, töiden riittävyyden ja 
omien resursseiden rajallisuuden vuoksi. Nyt toiminnan laajennuttua yritykselle olisi 
tärkeää kasvattaa asiakaskuntaansa ja saada yritys tunnetuksi varsinkin yksityisten ta-
lonrakentajien sekä remontoijien keskuudessa. 
5.2 Tutkimusmenetelmä 
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus kertoo tutkimusongelman syyt tarkasti ja aut-
taa tutkijaa ymmärtämään kohderyhmää, sen käyttäytymistä sekä sen tekemien päätös-
ten syitä. Kvalitatiivista tutkimusta tehdessä harkitaan tarkasti, kenelle tutkimus suun-
nataan, koska tutkimuksen tavoitteena on selvittää tutkimusongelma mahdollisimman 
tarkasti. Kvantitatiivisesta tutkimusmenetelmästä poiketen kvalitatiivinen tutkimus 
pyrkii kertomaan, miksi asiat ovat tietyllä tavalla, eikä sitä, miten asiat ovat tällä het-
kellä. (Heikkilä 2008, 16.) 
Opinnäytetyöni tutkimusmenetelmäksi valitsin kvalitatiivisen eli laadullisen tutki-
musmenetelmän, jonka metodina käytän teemahaastattelua. Teemahaastattelu on niin 
sanotusti keskustelua, jolla on etukäteen päätetty sisältö ja tarkoitus. Haastattelussa ei 
kysytä yksityiskohtaisia kysymyksiä, vaan haastattelu seuraa aihepiiriä, joka perustuu 
tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. (Tilastokeskus, virtual statistics.)  
Haastatteluja tiedonkeruuta varten suoritin kolmen eri henkilön kanssa. Taustatietoja 
yrityksestä, ja suunnitelmista rakennushankkeeseen liittyen sain haastattelemalla S-T 
Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtajaa Simo Saarimäkeä, joka toimii myös ohjaajana opin-
näytetyössäni. Haastattelu suoritettiin yhdessä osassa 4.11.2010. Se toteutettiin henki-
  26 
 
lökohtaisesti ja siitä saatuja tietoja täydennettiin lisäkysymyksillä puhelimitse. Tietoa 
kaavoituksesta, suunnitteilla olevan hankkeen tontista sekä yleistietoa poikkeusluvista 
ja suunnittelutarveratkaisuista sain haastattelemalla Kouvolan kaupungin yleiskaava-
päällikön viransijaisena toimivaa Kari Parjannetta niin puhelimitse, kuin sähköpostit-
sekin. Kysymykset olivat avoimia, ja teemahaastattelun periaatteiden mukaisesti haas-
tattelut olivat kuin keskustelua, jolla oli etukäteen päätetty sisältö. Tietoa poikkeamis- 
ja suunnittelutarveratkaisupäätösten määristä sain sähköpostitse Kouvolan kaupungin 
suunnitteluavustaja Maija Paroselta 17.12.2011. Suunnitteluavustaja Maija Parosen 
puoleen minut neuvottiin tämän tiedon hankkimiseksi sen vuoksi, että viran tehtäviin 
kuuluu muun muassa kaavojen rekisteritietojen hallinta, esitemateriaalien luominen 
sekä asiakaspalvelu. 
5.3  Hankesuunnitelma 
S-T Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Simo Saarimäen mukaan yritys olisi nyt valmis 
suurempiin investointeihin kasvattaakseen toimintaansa sekä sen tuottoisuutta. Raken-
nus- sekä remontointikohteiden lisäännyttyä on yrityksen toiminnan laajentuminen ol-
lut väistämätöntä, ja nyt Simo Saarimäki sanookin olevansa valmis laajemman toi-
minnan omaavan yrityksen hoitoon sekä sen tuomiin riskeihin ja vastuuseen. Yrityk-
sen suunnitelmissa on ollut jo pitkään rakentaa ympärivuotiseen käyttöön tuleva mök-
ki, jota vuokrattaisiin sekä yksityis- että yritysasiakkaille. 
Ranta-alueille lomarakennusta rakentaessa on otettava huomioon, että suunniteltu ra-
kentaminen soveltuu rantamaisemaan sekä muuhun ympäristöön. Huomioon on otet-
tava myös maisema-arvot, luonnonsuojelu, virkistystarpeet sekä vesiensuojelu ja jär-
jestetään lainmukainen vesihuolto. Ranta-alueille tulee myös jäädä tarpeeksi yhtenäis-
tä rakentamatonta aluetta. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 73. §.) 
S-T Kiinteistöt Oy:n visio siitä, millainen rakennettavasta lomarakennuksesta tulee, on 
hyvin selkeä. Sen tarkoituksena on tarjota asiakkailleen perinteistä mökkimiljöötä, 
kuitenkin maustettuna pienellä määrällä luksusta. Näin asiakkaat saavat erittäin muka-
van mökkikokemuksen, mutta kohtuullisella hinnalla.  
Yrityksen arvion mukaan noin 80 neliön kokoisen mökin rakentamiseen menisi kah-
den työmiehen voimin noin puoli vuotta. S-T Kiinteistöt Oy pystyy suorittamaan säh-
kötöitä lukuun ottamatta kaikki muut mökin rakentamisessa suoritettavat toimenpiteet. 
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Mökin kaikki tilat sijaitsevat yhdessä rakennuksessa, ja mökin yhteyteen rakennettaan 
myös katettu terassi, johon sijoitetaan kamiinalla varustettu palju. Se lisäisi mökin 
viihtyvyyttä myös talvella. Terassi olisi noin 15 neliön kokoinen. 
Tontti, jolle S-T Kiinteistöt Oy on rakentamassa ympärivuotiseen käyttöön tulevaa 
mökkiä, sijaitsee Kouvolassa Pyhäjärvellä Salonsaaressa. Tontin määräala on 5000 
m2. Alue sijaitsee kaavoittamattomalla alueella (Kari Parjanne 1.11.2010.) Tiedot ton-
tin kaavoitustilanteesta sain lähettämällä tilan kiinteistötunnuksen Kari Parjanteelle. 
Rantarakentamisessa rakennusetäisyydet ja rakennusten rakennusala on rajattu. Rajoi-
tukset rannalle rakentaessa voivat koskea myös rakennusten korkeutta, ulkomateriaa-
leja, muotoja sekä väritystä. (Rantatontit, rantarakentaminen.) 
Lomarakennuksen koko saa olla 7 % tontin pinta-alasta, mutta enintään kerrosala saa 
olla 200 m2. Rakennuksen etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä, kun 
rakennuksen kerrosala on pienempi kuin 100 m2 ja 40 metriä, jos rakennuksen ker-
rosala on suurempi kuin 100 m2.  (Kari Parjanne 13.12.2010) 
5.4 Luvanhaku 
Rantojen käyttöä valvotaan ja säännellään tarkasti. Jos ranta-aluetta ei ole kaavoitettu, 
on sille rakentaminen aina lähtökohtaisesti kielletty. Vasta kaavoitus tai siitä poik-
keaminen mahdollistaa esimerkiksi asuinrakennuksen tai kesämökin rakentamisen 
ranta-alueelle. (Rantatontit, rantarakentaminen.) 
Rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitet-
tua yleiskaavaa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 72.)§.) Kari Parjanteelta saamani tiedot 
tonttiin liittyen selvittivät sen, että kyseessä on kaavoittamaton rantatontti. Jotta S-T 
Kiinteistöt Oy pystyy saamaan kyseessä olevalle tontille rakennusluvan, täytyy sen 
ensin saada myönteinen poikkeamislupa rakentamiselle (Kouvolan kaupunki, rantara-
kentaminen.). Ensimmäiseksi rantarakentamisesta poikkeuslupaa haettaessa yrityksen 
tulee kuitenkin suorittaa kantatilatarkastelu, jolla selvitetään, onko alueella olemassa 
rantarakennusoikeutta (Kari Parjanne 17.12.2010) 
Kantatilaperiaate, toiselta nimeltään emätilaperiaate, ohjaa rakentamista pääasiassa 
ranta-alueilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kantatilasta voidaan lohkoa vain 
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tietty määrä rakennusoikeudellisia tiloja. Kantatilaksi voidaan kutsua tilaa, joka on 
lohkottu ennen rakennuslain voimaan tuloa ja siitä syystä omaa rantarakennusoikeutta. 
Kantatilatarkastelun lähtökohtana pidetään rakennusluvan voimaantuloa, eli 1.7.1959. 
Yleisesti kantatilatarkasteluja tehdään rakennettaessa rannalle, mutta Suomessa on 
kuntia, joihin tarkasteluja tehdään rakennettaessa myös ranta-alueen ulkopuolelle. 
(Kari Parjanne 17.12.2010)  
Ilman kantatilaperiaatetta uusien tilojen muodostaminen antaisi aina uuden perusteen 
rakennusoikeudelle. Tämä johtaisi siihen, että ajan kuluessa ranta rakentuisi täyteen, 
mikä taas olisi ristiriidassa esimerkiksi rantojen suojelemista koskevia maankäyttö- ja 
rakennuslaissa annettuja määräyksiä vastaan. Kantatilaperiaate myös edistää maan-
omistajien tasapuolista kohtelua, estämällä esimerkiksi sen, että isosta tilasta ei voi 
lohkoa ja myydä määrittelemätöntä määrää rakennusoikeudellisia tiloja. Kantatilasta 
voidaan lohkoa useita tiloja, mutta kunta tai kaupunki määrittää sen, monta rakennusta 
saa tietylle alueelle tai rantaviivapituudelle rakentaa. (Lapin Yliopisto, Emätilaperiaat-
teen täydennyskoulutus 2008.) 
Esimerkki 1. 
Vuoden 1959 jälkeen kantatilasta lohkottu neljä rantarakennuspaikkaa ja rantaviivaa 
on jäänyt vapaaksi 600 metriä. Tulee perinnönjaon aika, lapsia on viisi ja jokaiselle pi-
täisi saada lomanrakennuspaikka. Kaupunki on päättänyt, että kyseessä olevalla jär-
vellä 1000 metrillä rantaviivaa kohden saa olla neljä rakennuspaikkaa. Tässä tapauk-
sessa kantatilasta on lohkottu jo neljä rantarakennusoikeutta omaavaa tilaa, eli kantati-
lalla ei ole enää rantarakennusoikeutta jäljellä. Kantatilasta on kuitenkin mahdollista 
lohkoa lisää tiloja, mutta niille tiloille ei ole oikeutta rakentaa. (Kari Parjanne 
17.12.2010) Kuvassa 5 selkeytän kantatilatarkastelu esimerkkiä kuviolla. 
 











Kuva 5. Kantatilatarkastelu (Kari Parjanne 17.12.2010) 
 
Kaakkois-Suomen maanmittaustoimistosta saa haja-asutusalueelle rakentaessa, kanta-
tilatarkastelun lisäksi ajantasaista tietoa kaikista maanomistajanaapureista. Mikäli 
hanke toteutetaan kaavoitetulla alueella, nämä tiedot on saatavissa Kouvolan kaupun-
gin maankäytön asiakaspalvelusta. (Kouvolan kaupunki, ohje poikkeamislupamenette-
lyyn.) 
 
Mikäli kantatilatarkastelusta selviää, että rantarakennusoikeutta on, voi poikkeamislu-
van hakeminen edetä. Yrityksen on täytettävä poikkeuslupahakemus ja liitettävä sii-
hen lainmukaiset liitteet. Hakemus ja ohjeet poikkeusluvan hakemista varten löytyvät 
Kouvolan kaupungin kotisivuilta, www.kouvola.fi. Hakemus jätetään aina kunnalle. 
Jos päätöksen tekee alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kunta lähet-
tää hakemuksen sinne oman lausuntonsa kera. (Pihala 2004, 21.) Kunnan lausunto 
poikkeuslupahakemuksesta lähetetään eteenpäin joko myönteisenä tai kielteisenä (Ka-
ri Parjanne 13.12.2010) 
Kyseessä olevassa tapauksessa poikkeuslupa valmistellaan tekniseen lautakuntaan, jo-
ka antaa lausuntonsa asiasta Kaakkois-Suomen elinkeino, liikenne ja ympäristökes-
kukselle, joka tekee päätöksensä poikkeamisesta. (Kari Parjanne 13.12.2010) Poikke-
usluvan valmistelee Kouvolan kaupungin maankäytön suunnittelu, jossa valmistelija 
ranta-alueilla on joko kaavoitusinsinööri (vs. yleiskaavapäällikkö) Kari Parjanne tai 
yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen. (Kouvolan kaupunki, ohje poikkeamislupa-
menettelyyn.) Päätösvalta tämän kaltaisessa tapauksessa on Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksella siitä syystä, että on kyse uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-
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alueelle, jossa ei ole voimassa rantarakentamista ohjaavaa kaavaa. (Kouvolan kaupun-
ki, rakentaminen haja-asutusalueelle.) 
Kari Parjanteen mukaan tämän kaltaisten hankkeiden käsittely voi olla hyvinkin pitkä. 
Kun hakemus toimitetaan kunnan käsittelyyn, menee noin 2-3 viikkoa, kunnes se pää-
see teknisen lautakunnan käsittelyyn. Jotta hakemus on mahdollista käsitellä, on sen 
sisällettävä kaikki tarvittavat asiakirjat ja naapureiden kuuleminen tulee olla suoritettu. 
Käsittelyajan pituus johtuu siitä, että teknisen lautakunnan kokouksia on vain kaksi 
kertaa kuukaudessa. Kokoukset ovat yleensä tiistaisin, ja lautakunnan tulee tietää seu-
raavan kokouksen käsiteltävät asiat jo käsittelyä edeltävän viikon keskiviikkona. Kun 
hanketta koskeva poikkeuslupahakemus on käsitelty Kouvolan kaupungin teknisessä 
lautakunnassa, lähetetään sitä koskeva lausunto Kaakkois-Suomen elinkeino-, liiken-
ne-, ja ympäristökeskukselle kielteisenä tai myönteisenä. Siltä päätöksen antaminen 
kestää noin 3-4 viikkoa. (Kari Parjanne 28.1.2011.) Poikkeusluvan lisäksi hankkeelle 
tarvitaan myös rakennuslupa. Rakennusluvan käsittelyajat vaihtelevat kunnittain, mut-
ta yleisesti luvan käsittely vie noin 1-2 kuukautta. Hankkeen toteuttamista ei saa aloit-
taa, ennen kuin kaikki lupa-asiat ovat kunnossa. (Suomela, tarvitsenko rakennuslu-
van?) 
Mikäli tahtoo hakea muutosta päätökseen, jonka Kaakkois-Suomen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus on antanut, tehdään se valittamalla 30 päivän kuluessa Kouvo-
lan Hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeudessa muutoksenhaun käsittelyaika on noin 12 
kuukautta. (Kari Parjanne 17.12.2010.) 
6 POHDINTA  
Rakentamisen ohjaaminen kaavoitetun alueen ulkopuolella, ei varmasti ole monelle-
kaan tuttu asia. Aihe sisältää monenlaisia käsitteitä ja sen maankäyttö- ja rakennus-
laissa määritelty sisältö voi olla vaikeasti ymmärrettävää, varsinkin jos aiheeseen ei 
aikaisempaa kosketusta ole. 
Maankäyttö- ja rakennuslain keskeisimpiä tavoitteita on vähentää erilaisilla poikkeuk-
silla tapahtuvaa rakentamista, jotta rakentaminen tukeutuisi pääosin kunnan valmiste-
lemiin kaavoituksiin (Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 528.) Suomen kunnat ovat haja-
rakentamisen suhteen hyvin erilaisia. Mutta kuitenkin lähes joka kolmas ja joillain 
alueilla jopa joka toinen omakotitalo Suomessa rakennetaan asemakaava-alueen ulko-
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puolelle. (Suomen kuntaliitto, viekö hajarakentaminen kuntaa vai kunta hajarakenta-
mista?) Pääosin päätösvalta suunnittelutarveratkaisuista sekä poikkeamisista on kun-
nalla, joten se pystyy hyvin suurelta osin ohjailemaan rakentamista niin kaavoitetun 
alueen sisä- sekä ulkopuolella. Siksi ihmettelenkin, eikö rakentamisesta tällaiselle alu-
eelle voi tehdä vähemmän aikaa, vaivaa ja resursseja vievää prosessia, koska tämän 
tyyppistä rakentamista kuitenkin Suomessa harjoitetaan paljon. 
Työtä tehdessäni sain paljon apua Kouvolan kaupungilta, ja tiedän, että myös poikke-
usluvan tai suunnittelutarveratkaisun hakijat saavan varmasti neuvoja, kun sitä vaan 
osaavat kysyä. Kuitenkin mietin, voisiko luvanhakuun liittyvää informaatiota jakaa si-
tä kaipaaville esimerkiksi jonkinlaisen tietovihkon avulla, jossa normaalisti suurim-
maksi osaksi lakitekstiä oleva tieto olisikin selkeytetty jokaisen ymmärrettäväksi. Tä-
män uskoisin helpottavan asian molempia osapuolia. Tietovihkon tarpeellisuutta voisi 
myös tutkia haastattelemalla jo lupaa hakeneita henkilöitä tai yrityksiä. Näin selviäisi 
se, ovatko näiden prosessien kanssa tekemisissä olleet henkilöt sitä mieltä, että he ovat 
saaneet riittävästi tarpeellista ja selkeää tietoa lupaa hakiessaan, ja mitä he olisivat 
kaivanneet enemmän. Tällaisella tutkimuksella olisi mahdollista selvittää myös se, mi-
tä mieltä luvanhakijat tai luvankäsittelijät ovat yleisesti luvanhakuprosessista. 
Mielestäni tällaisen hankkeen toteuttaminen on S-T Kiinteistöt Oy:n kaltaiselle pienel-
le yritykselle liikaa aikaa ja resursseja kuluttava prosessi. Mahdollisesti yksittäiset tä-
män kaltaiset hankkeet olisivat suhteellisen hyvin sovitettavissa muuten niin tiiviiseen 
aikatauluun, mutta useampien kaavoittamattoman alueen ulkopuolelle sijoittuvien 
hankkeiden toteuttaminen vaatisi muun toiminnan huomattavaa suunnittelua. Mutta 
toki ajan riittämättömyys tulisi helposti vastaan myös pelkällä rakennusluvallakin ra-
kennettaessa. Suurimpana ongelmana hankkeen toteuttamisessa olisikin mielestäni se, 
että sen toteuttamiseen käytettävä aika olisi hetkellisesti pois yrityksen muulta tuottoa 
tuottavalta toiminnalta. 
Mikäli yrityksen suunnitteilla olevan hankkeen toteuttaminen on mahdollista, on lu-
vanhakuprosessin aloittaminen kohdistettava muiden käynnissä olevien hankkeiden 
aikatauluun sopivaksi. On pyrittävä välttämään sitä, että prosessi vaikeuttaisi muiden 
hankkeiden toteuttamista. Varsinkin jos poikkeusluvan saaminen jostain syystä viiväs-
tyy. Tämänkin ongelman helpottamiseksi on mahdollista hakea poikkeuslupaa sekä 
rakennuslupaa, mutta aloittaa rakentaminen vasta kun muut työt siihen mahdollisuu-
den antavat. 
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Uskon, että hanke toteutuessaan kasvattaisi yrityksen asiakaskuntaa, ja mökin raken-
taminen olisi varmasti myös muiltakin osin kannattava investointi. Oikein ja huolelli-
sesti aikataulutettuna sekä suunniteltuna en usko tämän yksittäisen hankkeen toteut-
tamisen aiheuttavan yrityksen muulle toiminnalle haittaa. Tarvittaessa yritys voisi 
hankkia esimerkiksi määräaikaista lisätyövoimaa. 
Mielestäni onnistuin selkeyttämään sekä avaamaan opinnäytetyöni monimutkaista ai-
hetta kohtalaisesti. Kirjallista lähdemateriaalia aiheesta löytyi erittäin vähän, ja jou-
duin pääasiassa turvautumaan tietoon, jota löytyi Internetistä. Pyrin käyttämään aino-
astaan luotettavia Internet-lähteitä, jotka sisälsivät vain ajankohtaista tietoa. Onnekse-
ni sain myös haastatella alan ammattilaista Kari Parjannetta, josta oli korvaamaton apu 
työn tekemisen aikana! Onnistuin kuitenkin, niin lohduttomalta kuin se välillä tuntui-
kin, kasaamaan työn, joka antaa hyödyllistä tietoa toimeksiantajalleni. 
S-T Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Simo Saarimäki toimi työni ohjaajana. Hänellä 
on aiheesta hieman aikaisempaa tietämystä, mutta hän ei ole kuitenkaan koskaan pe-
rehtynyt aiheeseen tarkemmin. Hänen mielestään työni tarjosi hyödyllistä tietoa ai-
heesta, ja kokonaisuutta oli suhteellisen helppo ymmärtää. Ohjaajani mukaan kuviot 
työssä helpottivat luetun ymmärtämistä, ja niitä olisi hänen mielestään voinut olla jopa 
enemmänkin. 
Opinnäytetyön tekeminen oli kivinen, mutta loppujen lopuksi kuitenkin antoisa tie. 
Opin prosessin aikana erittäin paljon uutta, minulle aiemmin täysin tuntemattomasta 
aiheesta. Mitä pidemmälle työssäni etenin, huomasin ymmärtäväni aiheesta jatkuvasti 
enemmän. Luultavasti sen vuoksi matkan varrella tuntui usein, että aiheen olisi pitänyt 
olla täysin erilainen, koska aluksi ymmärrykseni aiheesta oli huomattavasti rajallisem-
pi. Mitä enemmän aiheesta opin, sitä enemmän tajusin, mitä kaikkea erilaista aiheesta 
olisi voinut loihtia. Mutta nyt tämä kivinen ja antoisakin tie päättyy, ja tunnen oloni 
tyytyväiseksi tästä, mitä sain aikaan. Osasin hallita suhteellisen isoa kokonaisuutta ja 
näin paljon vaivaa työn eteen viime kuukausien aikana. Ainut asia, mikä työn tekemi-
sestä on jäänyt hampaankoloon, on se, etten aloittanut sitä aiemmin. Kaikkea opiske-
luni aikana oppimaani olisi ollut helpompi soveltaa työhön, mikäli asiat olisivat olleet 
tuoreessa muistissa. Lopuksi haluaisin kiittää toimeksiantajaani mahdollisuudesta to-
teuttaa tämä opinnäytetyö sekä kaikesta tuesta, mitä yritys minulle soi. Kiitokset myös 
työn ohjaajalle sekä muille minua tämän prosessin aikana tukeneille. 
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Ennen hakemuksen jättämistä 
 
Poikkeamismenettelyn tarpeen toteaa rakennustarkastaja tai kaavoittaja. Tä-
män jälkeen hakijan tulee ottaa yhteyttä maankäytön suunnitteluun luvan edel-




kaavoituspäällikkö Hannu Luotonen puh. 02061 58448, 
kaavoitusinsinööri Heikki Kauppi puh. 02061 56066 
kaavoitusarkkitehti Hannu Purho puh. 02061 57039 
Ranta-alueet: 
kaavoitusinsinööri Kari Parjanne puh. 02061 57404 
yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen puh. 02061 57169 
 
Hakemuksen täyttämisessä huomioitava 
 
Hakijan on ehdottomasti täytettävä hakijan täytettäväksi merkityt hakemuksen 
kohdat. Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei käsitellä. Hakemuksen valmistelu 
voidaan aloittaa vasta kun hakemuksessa on tarvittavat tiedot ja liitteet. 
Hakemuksen liitteet (hakemuksen kohta 6.) Liitteet) 
 
Hakijan huolehdittava: 
- Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta eli lainhuutotodistus tai 
esisopimus/kauppakirja/vuokrasopimus/jakokirja 
 
- Valtakirja (tarvitaan, jos hakijana ei ole maanomistaja) 
 
Hakijan tilattava (kaavoitettu alue) maankäytön asiakaspalvelusta, puh. 02061 54040: 
 
- Tonttikartta tai 
- Kiinteistörekisterikartta tai lohkomiskartta ja ajantasainen tieto 
kaikista maanomistajanaapureista 
 
Hakijan tilattava (haja-asutusalue) maanmittaustoimistosta: 
 
- Kiinteistörekisterikartta tai lohkomiskartta ja ajantasainen tieto 
kaikista maanomistajanaapureista 
 
Hakijan tilattava maankäytön asiakaspalvelusta, puh. 02061 54040: 
 
- Ote kiinteistörekisteristä muodostumisketjulla 
(kaavoittamattomalla ranta-alueella) 
 
- Ote kaavasta, kaavaluonnoksesta tai -ehdotuksesta 
- oikeaksi todistettu yleiskaavaote (yleiskaava-alueella) tai 






mittakaava 1:500 tai 1:200 (suurilla rakennuspaikoilla 1:1000) 
Asemapiirroksessa tulee näkyä vähintään: 
o rajat sekä olevat ja purettavat rakennukset  
o rakennettava rakennus ja sen etäisyys rajoista 
o rakennuksen päämitat ja ranta-alueella etäisyys rannasta 
o ajo- ja kulkutiet 
o vesi- ja jätevesijärjestelyt 
o korkeuskäyrät ja ilmansuunnat (pohjoisnuoli) 
o rakennusoikeuslaskelma 
 
- Piirustuksia (hakija voi liittää lisäselvityksenä hakemukseen muita) 




- Naapurien kuulemisesta 
Mikäli hakija ei ole tehnyt naapurien kuulemista, suorittaa kunta 
kuulemisen. Kuulemisesta peritään hyväksytyn taksan mukainen 
korvaus (40 euroa/naapuri). Kunnan suorittamana kuuleminen 
vie aikaa noin neljä viikkoa. 
 
- Liittymälupa yleiselle tielle tarvittaessa.  




- Lausunnot (ympäristökeskus, maakunnan liitto, naapurikunta) tarvittaessa. 
Tarve selvitetään hakemuksen käsittelyn yhteydessä. 
 
Hakemuksen jättö  Hakemusta jätettäessä on hyvä varmistaa maankäytön asiakaspalvelusta, että 
hakemus on täytetty oikein ja siinä on tarvittavat liitteet. 
 
Hakemus liitteineen jätetään Kouvolan tekniikka- ja ympäristötalon kirjaamoon 
osoitteella: Valtakatu 33, E-porras, 45700 Kuusankoski. 
Hakemuksen käsittely 
  
Poikkeamisluvat valmistellaan maankäytön suunnittelussa ja niistä päättää tek-
ninen lautakunta. Kuitenkin asemakaavojen rakennusoikeuden ylitystä, suoje-
lukohteita, rakennuskieltoalueita ja kaavoittamatonta ranta-aluetta koskevista 
luvista antaa tekninen lautakunta ainoastaan lausunnon ja päätöksen tekee 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus). 
Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti. 
Päätöksen valitusaika 
 









Poikkeamispäätöksen saajan on lähetettävä alkuperäinen päätös 30 päivän va-




Kauppalankatu 43 C 
45100 KOUVOLA 
PL 401, 45101 KOUVOLA 
 
Lainvoimainen päätös on voimassa päätöksessä mainitun ajan. 
Rakennuslupahakemus 
  
Rakentaminen vaatii rakennusluvan. Rakennuslupa on haettava poik-
keamispäätöksen voimassaoloaikana. 
Rakennuslupahakemus voidaan jättää rakennusvalvontaan käsiteltäväksi jo 
poikkeamispäätöksen valitusajan kuluessa, mutta rakennustyötä ei voi aloit-
taa ennen poikkeamispäätöksen lainvoimaisuutta. 
 
Päätöksistä ja lausunnoista perittävät maksut 
 
Voimassa olevan taksan mukaisesti. 
Liite 1/3 
   
 
Tekninen lautakunta   § 213  22.6.2010   
Poikkeamishakemus, Pirkkoliisa Seppä ja Timo Häyrynen, Saaramaan kylä, tila 
Vetjako, RN:o 1:136 (286-421-1-136), os. Lamphaarantie 137 
  4655/10.02.05/2010 
 Tela § 213 
Pirkkoliisa Seppä ja Timo Häyrynen hakevat poikkeamista maankäyttö- ja rakennus-
lain 171 §:n 3. momentin ja maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1. momentin säännök-
sistä, joiden mukaan rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai oikeus-
vaikutteista yleiskaavaa. Luvan poikkeamiseen voi myöntää Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus. 
Hakemuksen mukaan tilalle Vitjako, RN:o 1:136, rakennettaisiin 80 kerros-m2:n suu-
ruinen lomarakennus. Ko. rakennuspaikalla on ennestään 1950-luvulla rakennettu 
huonokuntoinen 35 kerros-m2:n suuruinen saunarakennus. Tilan pinta-ala on 39,61 
ha. Tilan alueella on myös toinen lomarakennus n. 700 m:n päässä. Lisäksi kantatilas-
ta on lohkottu kaksi muuta lomarakennuspaikkaa. Rakennuspaikka sijaitsee Kyynel-
myksenjärven pohjoisrannalla. Lamphaarantien varrella. 
Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa. Rantaviivan pituus on n. 1300 m. Kyynel-
myksenjärven kokoisella alueella mitoitus olisi 4-5 lomarakennuspaikkaa/km. Kysees-
sä on vanha rakennuspaikka ja tarkoitus hakemuksen mukaan rakentaa uusi lomara-
kennus, jotta n. 40 ha:n suuruisen metsäpalstan hoitaminen helpottuisi kunnollisen 
majoitusrakennuksen myötä. 
 Naapurit on kuultu, ei huomautettavaa. 
Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteut-
tamiselle tai alueiden muulle järjestämiselle. Poikkeaminen suunnitellulla tavalla ei 
johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä hai-
tallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeaminen on puollettavissa. 
 Kartta alueesta ja asemapiirros ovat liitteenä nro 14. 
Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Kari Parjanne, p. 020 615 7404, ka-
ri.parjanne(a)kouvola.fi     
Tilaajajohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta lausuntonaan Elinkeino, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle puoltaa Pirkkoliisa Sepän ja Timo Häyrysen poikkeamishake-
musta edellä esitetyin perustein. 
Teknisen lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kouvolan kaupungin poikkeamispäätösten ja 






(Paronen, M. 17.12.2010) 
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